



Memorando Nro. SENAGUA-PASEE.10.2-2018-0164-M

Quito, D.M., 18 de abril de 2018

PARA: Sr. Ing. Alexis Mauricio Ochoa Marmol
Asesor 2 - Coordinador de Proyectos

ASUNTO: DETERMINACION DE PRESUPUESTOS REFERENCIALES PARA LA
CONTRATACION DE OBRAS DE PROYECTOS INTEGRALES EN LAS
DEMARCAIONES DE GUAYAS Y PASTAZA.

Mediante memorando Nro. SENAGUA-PASEE.10.2-2018-0134-M de 04 de abril de 2018, fue puesto en su conocimiento los presupuestos referenciales determinados para las contrataciones de varios procesos como: Consultoría de Estudios y Diseños para varias comunidades de Manabí y Esmeraldas, así como los presupuestos de las obras de Guayas y Pastaza con sus respectivas fiscalizaciones.

Como se hace referencia en el memorando inicialmente mencionado, respecto a la construcción de proyectos integrales en las Demarcaciones de Guayas a fines de 2017, se lanzaron a licitación el proceso de contratación, mismo que fue declarado desierto, retomando el proceso en enero del ejercicio fiscal vigente, de cuya revisión se desprende la necesidad de determinar cantidades reales de obra de acuerdo a los diseños, actualización de precios unitarios y especificaciones técnicas, evidenciándose una variación de costos en aumento debido a los nuevos costos de materiales, mano de obra y cantidades de obra determinados por la Contraloría General del Estado.

En base a la información técnica obtenida se procedió con la elaboración de Términos de Referencia para el proceso denominado "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROYECTOS INTEGRALES EN LA DEMARCACIÓN DE GUAYAS", habiéndose determinado como presupuesto el valor de USD. \$1.984.793,00, sin embargo mediante oficio Nro. AB-JETS-2018-177-OF de 04 de abril de 2018, el Alcalde del Cantón de Babahoyo Sr. Jonny Terán Salcedo, manifiesta que: "... el convenio de cooperación interinstitucional celebrado entre la Municipalidad y la Secretaría del Agua, el 19 de agosto de 2014, ya feneció ..."; y, adicionalmente señala "... ni la comunidad, ni nosotros, se nos consultó para establecer los compromisos económicos reflejados en los presupuestos del documento remitido por ustedes, por lo tanto no podemos asumir responsabilidades, que no hemos adquirido", este tema fue tratado en la reunión mantenida ayer en su despacho con el responsable del proyecto AECID en Ecuador y la Asistencia Técnica, determinando que el programa PASEE asumirá como contraparte un porcentaje cercano al 96% para la construcción de las obras, la otra contraparte que es en un porcentaje mínimo, será asumido por los GADs y Comunidades en trabajos puntuales como excavaciones para construcción de UBS y posos de infiltración en todas las comunidades contempladas en el alcance de esta contratación a excepción de las comunidades de Babahoyo, que quedan excluidas del proyecto.

En tal virtud se ha realizado nuevamente el cálculo del presupuesto referencial, para las obras de Guayas, determinando que la construcción en referencia tiene un costo de USD. \$ 1.890.226,40 (Un Millón Ochocientos Noventa Mil Dóscientos Vcinte y Seis con 40/100 Dólares de los Estados Unidos de América), desagregados de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL U.S. \$	IVA U.S. \$	TOTAL U.S. \$
AGUA POTABLE	730.432,35	87.651,88	818.084,23
SANEAMIENTO	1.159.794,05	139.175,29	1.298.969,34
TOTAL	1.890.226,40	226.827,17	2.117.053,57

Información que pongo en su conocimiento y a su vez solicito gentilmente se sirva disponer a quien

M/

Memorando Nro. SENAGUA-PASEE.10.2-2018-0164-M

Quito, D.M., 18 de abril de 2018

corresponda, proceder con los trámites de presupuesto relacionados con reformas, avales y certificaciones presupuestarias que estén alineadas al presupuesto determinado a fin de no tener inconvenientes en el proceso de licitación de la obra en referencia, esto toda vez que tengo conocimiento que los avales de dicha contratación se encuentran en curso.

Finalmente, para el caso de la "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROYECTOS INTEGRALES EN LA DEMARCACIÓN DE PASTAZA", considerando el mismo modelo de ejecución de Guayas en el cual el Programa PASEE asumirá como contraparte un porcentaje cercano al 98% para la construcción de las obras, la otra contraparte que es en un porcentaje mínimo, será asumido por los GADs y Comunidades en trabajos puntuales como excavaciones para construcción de UBS y posos de infiltración, también se ha realizado el ajuste en el presupuesto referencial por lo que el monto de la contratación será de USD. \$1.766.253,89 (Un Millón Setecientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Cincuenta y Tres con 89/100 Dólares de los Estados Unidos de América) desagregado de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL U.S. \$	IVA U.S. \$	TOTAL U.S. \$
AGUA POTABLE	743.011,37	89.161,36	832.172,73
SANEAMIENTO	1.023.242,52	122.789,10	1.146.031,62
TOTAL	1.766.253,89	211.950,47	1.978.204,36

De este proceso aún no se encuentran planteados avales, por lo que solicito gentilmente se considere este nuevo presupuesto para la contratación de esta obra.

El presupuesto para las fiscalizaciones de las obras indicadas, sería el siguiente:

DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL U.S. \$	IVA U.S. \$	TOTAL U.S. \$
FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROYECTOS INTEGRALES EN LA DEMARCACIÓN DE GUAYAS.	132.315,85	15.877,90	148.193,75
FISCALIZACION PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROYECTOS INTEGRALES EN LA DEMARCACIÓN DE PASTAZA.	123.637,77	14.836,53	138.474,30
TOTAL	255.953,62	30.714,43	286.668,05


Solicito a usted, disponga a quien corresponda proceda a realizar los trámites administrativos correspondientes.

Memorando Nro. SENAGUA-PASEE.10.2-2018-0164-M

Quito, D.M., 18 de abril de 2018

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



Ing. Marcelo Rafael Gonzalez Hernandez
ESPECIALISTA EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Copia:

Sra. Eeon. Mayra Elizabeth Espinoza Paredes
Especialista en Gestión Financiera, Contable y Presupuestaria para el programa PASEE

